

Hansestadt Stade – Hökerstraße 2, 21682 Stade
VERTEILER – ANLIEGER BUNGENSTR.

Gläubiger-ID DE98STD00000093362
Fachbereich Städtebau und Umwelt
Abteilung Stadtplanung u. -sanierung
Dienstgebäude Hinterm Hagedorn 10
Zimmer 22
Aktenzeichen 61.25.04.001.003
bearbeitet von Jens Bossen
Telefon 04141 401-304
Telefax 04141 401-332
E-Mail jens.bossen@stadt-stade.de

März 2026

Sanierungsverfahren „Stade-Altstadt“ - Sanierung der Bungenstraße Hier: Verzögerungen des Baubeginns, Ergebnisse der Anliegerbeteiligung

Sehr geehrte Damen und Herren,

anknüpfend an unsere Anliegerbeteiligungsveranstaltung im August 2025 lasse ich Ihnen nachfolgend neue Informationen zur Sanierung der Bungenstraße zukommen.

Der geplante Baubeginn der Versorgungsunternehmen im vergangenen Oktober konnte leider nicht gehalten werden. Wir bitten hierfür um Verständnis. Durch die Abhängigkeiten von den Versorgungsunternehmen liegen diese Zeitabläufe leider nur bedingt in unseren Händen. Zuletzt verhinderte die Witterung zudem den Baustart. Am 16. März soll es nun mit dem ersten Bauabschnitt losgehen. Über die konkreten Einschränkungen und die Müllsammelplätze werden Sie in einem separaten Schreiben von den Stadtwerken informiert.

Den Baubeginn für unsere Maßnahmen planen wir derzeit für August. Die Bauzeit beläuft sich unverändert auf ungefähr zwei Jahre. Als erstes wird der Bauabschnitt vom Fischmarkt bis zur Rosenstraße in Angriff genommen, anschließend folgt der zweite Bauabschnitt von der Rosenstraße bis zum Altstadtring. Die genauen Startzeitpunkte werden wir sobald möglich kommunizieren. Bitte besuchen Sie für Updates auch regelmäßig unsere Homepage unter www.stadt-stade.info/altstadt

Während der Anliegerversammlung wurden bereits diverse Einzelanliegen wie geplante Sanierungsmaßnahmen an Einzelgebäuden, Umzüge und ähnliches an uns herangetragen. Sollten Sie durch den geänderten Zeitplan ebenfalls ein Anliegen haben, das mit den Baumaßnahmen im Konflikt zu stehen scheint, zögern Sie bitte nicht, auf die Stadtwerke oder auf uns zuzugehen.

Konten

Sparkasse Stade-Altes Land
IBAN DE60 2415 1005 0000 0010 99
BIC NOLADE21STS

Volksbank Stade-Cuxhaven eG
IBAN DE38 2419 1015 1000 4165 01
BIC GENODEF1SDE

Ihr Ansprechpartner bei den Stadtwerken ist:

Jörn Guhs, Meister Gas/Wasser

Mail: joern.guhs@stadtwerke-stade.de

Telefon: 04141 404 138

Wie bei der Anliegerversammlung besprochen haben wir Ihre Wünsche an die Verkehrsbehörde herangetragen und sind dort zu folgendem Ergebnis gekommen:

Die *Einrichtung einer Anliegerstraße* ist möglich und wird daher in die Planungen aufgenommen. Die betroffenen Anlieger der angrenzenden Straßen werden hierüber separat informiert.

Eine *Begrenzung der Parkdauer* können wir leider nicht vornehmen. Durch die Ausweisung der Bungenstraße als verkehrsberuhigter Bereich (umgangssprachlich auch als „Spielstraße“ bezeichnet) ist bereits geregelt, wo und wie geparkt werden darf. Eine weitere Regelung ist rechtlich nicht zulässig.

Für Rückfragen stehe ich selbstverständlich gern zur Verfügung.

Freundliche Grüße

Im Auftrag

Jens Bossen



Sie waren nicht bei der Anliegerbeteiligung im August dabei? Alle Infos zur Baumaßnahme und zu den Ergebnissen der Veranstaltung finden Sie hier: www.stadt-stade.info/altstadt unter den Reitern „Öffentliche Maßnahmen“ und „Vergangene Veranstaltungen“